

Grovplanering (preliminär)

Nr	Aktivitetsbenämning	2017					2018												2019						
		aug	sept	okto	nove	dec	janu	febr	mar	april	maj	juni	juli	augu	sept	okto	nove	dec	janu	febr	mar	april	maj	juni	
1	Färdigprojektering	█	█																						
2	Förberedande markarbeten	█	█	█																					
3	Fundament och platta på mark	█	█	█																					
4	Stomme plan 1 (bärande väggar, stålpelare och balkar, bjäklag)			█	█																				
5	Stomme plan 2 - "" -				█	█																			
6	Stomme plan 3 - "" -					█	█																		
7	Tak						█	█																	
8	Utvändiga glaspartier, fönster och dörrar						█	█																	
9	Fasadmurning							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								
10	Flytspackling, innervägar, stomkomplettering mm								█	█	█	█	█	█	█	█	█								
11	Invändiga ytskikt, golv, målning mm															█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
12	Fasta inredningar, innerdörrar, rumskompletteringar mm																█	█	█	█	█	█	█	█	█
13	Utvändig färdigställande mark, skolgård, gradäng vid vatten mm																			█	█	█	█	█	█
14	Justeringar, slutstädning, samordnad provning mm																						█	█	█
15	Möbler och lös inredning																							█	█
16																									