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1. INLEDNING

Skurups kommun star infor flera ofrankomliga utmaningar de narmsta aren.
I denna VA-plan beskrivs hur kommunen skall arbeta med VA-utbyggnad under perioden
2015 - 2026.

VA-planen &r utformad utifrdn kommunens antagna VA-policy och VA-6versikt.

| VA-6versikten beskrivs de forutsattningar som styr VA-verksamheten, t.ex. lagar och férord-
ningar, olika typer av mal, naturgivna férutsattningar, befintliga anlaggningar mm.

I VA-policyn har Skurups kommun satt upp de prioriteringar som skall styra kommunens pla-
nering kring VA-fragor. | policyn skrivs t.ex. att storleken pa den samlade bebyggelsen inom
ett omrade blir styrande for vilken organisatorisk I6sning som kommunen bor verka for i
forsta, andra, respektive tredje hand. For detta finns tre olika fall:

1 - 5 hushall VA-férsérjningen bor i forsta hand tillgodoses
genom gemensamhetsanlaggningar och i andra
hand genom enskilda anlaggningar.

6 - 20 hushall VA-férsorjningen bor i forsta hand tillgodoses
genom gemensamhetsanldggningar, i andra
hand genom enskilda anlaggningar och i tredje
hand genom kommunalt VA.

>20 hushall VA-férsérjningen bor i forsta hand tillgodoses
genom kommunalt VA, i andra hand genom
gemensamhetsanlaggningar och i tredje hand
genom enskilda anlaggningar.

Det antal hushall som inkluderas i ett omrade skall ligga i nara anslutning till varandra och
kan vara bade befintliga och/eller planerade. En enskild bedomning kommer att ske i varje
fall eftersom de forhallanden som paverkar VA-forsérjningsmetod varierar i kommunen.

De geografisk omraden som enligt policyn ar aktuella for kommunal VA-férsorjning, har
sinsemellan en prioritering for det faktiska utférandet. Nedan féljer en presentation av
kriterierna for denna prioritering:

A. Miljo och hélsa - hansyn tas till recipienters ekologiska status, bristande kvalitet eller
kvantitet pa dricksvattnet, samt olagenheter sdsom dalig lukt eller buller som uppstar som en
foljd av den befintliga VA-I6sningen.

B. Naturgivna forutsattningar — hansyn tas till befintliga planférhallanden samt geologiska
och hydrogeologiska forhallanden, forutsattningarna for att ta mark i ansprak for den aktuella
anlaggningen, kvalitet och kvantiteten pa farskvattnet, omraden som ar utpekade som risk-
omraden ur éversvamningssynpunkt samt markens beskaffenhet for att pa basta satt kunna
losa VA-fragan.

C. Ekonomi - hansyn tas till huruvida det ur ekonomisk synpunkt ar lampligare strategiskt att
l6sa VA-fragan for ett visst omrade fore ett annat omrade. Sammantaget bedéms den totala
kostnaden for att uppréatta en viss VA-I6sning vilket till stor del beror pa antalet fastigheter
som ska kopplas pa och hur langt ifran varandra dessa fastigheter ligger. Hansyn tas ocksa
till narheten till befintliga verksamhetsomraden.
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D. Samhallsplaneringsvinst - Ett exempel pa fall dar samhallsplaneringsvinster uppstar kan
vara nar anordnande av kommunalt VA till ett omrade mojliggér annan utveckling av bebyg-
gelsen, sasom avstyckning av tomter eller tillstand till storre byggratter, i ett omrade dar
vatten- och avloppsfragan tidigare hindrat sadan utveckling.

| VA-planen beskrivs planerna for nuvarande verksamhetsomraden (Kap. 2), for de omraden
som i framtiden skall inga i verksamhetsomradet (Kap. 3) och for enskilda anlaggningar som
ar belagna utanfor verksamhetsomradet (Kap. 4).

De kostnadsbeddmningar som redovisas i VA-planen ar samtliga gjorda i kostnadslage ar
2014.

VA-planen har tagits fram av en arbetsgrupp med bestaende av:

e Ingmar Thorén (projektledare), Mattias Gunnarsson, Christian Lagerblad, Hakan
Svensson, Goran Sivertsen, Jennie Luthander och Mikael Hugg fran Serviceforvalt-
ningen

e Sophie Hedenskog fran Myndighetsenheten — miljo

e Bengt Hagberg och Lena Johansson fran Kommunovergripande stab

e Kristoffer Hanson frdn Kommunovergripande stab har medverkat med studier av
paverkan av VA-taxan m.m.

Styrgruppen for projektet har bestatt av Bjorn Hortevall, Bengt Nilsson, Anders Kristiansen.

2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRADE

Skurups kommun har under lang tid arbetat med att sanera befintligt avioppssystem, dvs.
separera dagvatten fran spillvattensystemet, framst i Skurups tatort. Motivet ar att minska
miljopaverkan genom att inte smutsa ned regnvatten i onddan och att minska kostnaderna
foér onddig pumpning och rening av regnvatten. Risken for 6versvamningar i hus minskar
ocksa nar bortkoppling sker av tillskottsvatten till spillvattenledningarna.

For att man till fullo skall nyttiggtra redan gjorda investeringar for saneringar kravs att de
aterstaende etapperna genomfors. Saneringsarbeten maste alltid utféras utifrdn och inat i
ledningssystemet for att inte riskera 6versvAmningar i de centrala delarna.

| figur 2.1 och tabell 2.1 redovisas planen for sanering av Skurups tatort. Saneringen medfor
att nya ledningar for vatten, spill- och dagvatten laggs. Viktigt att ndmna ar att kostnads-
bedémningen endast omfattar de kostnader som faller pa VA-kollektivet. For dessa projekt
kommer kostnader ocksa att uppsta for skattekollektivet for upprustning av t.ex. gator och
gatumiljo.
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Figur 2.1. Etappindelning sanering centrala Skurup.
Prioritering Tidplan Kostnad
(MSEK)
A Kyrkogatan Il 2016 - 2017 9
S Kungsgatan — Flintebrogatan
B Sddergatan | 2017 - 2018 10
Jarnvagen — Kristensgatan
C Sodergatan Il 2018 - 2019 4
Femkorset - Jarnvagsgatan
D Svaneholmsvagen I 2019 - 2020 6
Femkorset — Hilding Hans
E Svaneholmsvéagen Il 2020 - 2021 5
Rundelsgatan — Spetsgatan
F Sobdergatan I 2021 - 2022 6
Kristensgatan— Jorgensgatan
2022 - 2023 4

Tabell 2.1. Etappindelning sanering Skurups tatort.
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2.1. Aterkommande mindre investeringsprojekt

Inom ett verksamhetsomrade som i Skurups kommun finns ett kontinuerligt behov for reinve-
stering av VA-anlaggningen och det kommer att kvarsta p4 samma satt som idag. Totalt
innebér detta en avsattning pa ca 2,4 Mkr per ar enligt befintlig flerarsinvesteringsplan.

2.2. Vatten

| samband med att Skurups kommun skall anslutas till Sydvatten kommer stora investeringar
att behova goras dels i nya 6verforingsledningar mellan de olika distributionsomradena, dels

i form av atgarder for att andra vattenverken till tryckstegringsstationer med reservoarer. | ar-
betet ingar ett flertal moment som ansokan att avsluta nuvarande grundvattenuttag, lednings-
ratt fér de nya ledningarna, projektering och byggande.

2.3. Spillvatten

De storre atgarder som planeras for spillvattennatet inom verksamhetsomradet ar knutna till
saneringsatgarderna inom Skurups tatort. Andra mindre atgarder kommer att goras inom den
post som finns for mindre investeringar.

2.4. Dagvatten

| samband med exploatering i Rydsgard kommer ett befintligt utjamningsmagasin for dag-
vatten att uttkas for att hantera dagvatten fran befintligt verksamhetsomrade och fran explo-
ateringen.

3. PLAN FOR UTBYGGNAD AV VERKSAMHETS-
OMRADEN

3.1. Vatten

Skurups kommun har ett mycket val utbyggt verksamhetsomrade for vatten dar ca 97 % av
kommuninvanarna har tillgang till kommunalt vatten, vilket innebér att det inte finns samlad
bebyggelse som saknar verksamhetsomrade for vatten. Eftersom det i dagslaget inte finns
nagon storre efterfraigan pa kommunalt vatten i kommunen, sa ar utbyggnad av verksam-
hetsomradet inte aktuellt for narvarande.

| samband med nyanlaggning av spillvattenledningar kan det bli aktuellt med reinvesteringar
pa vattenledningssidan i de fall det finns ett behov pga. ledningarnas status (aterkommande
lackor) eller t.ex. platsbrist. Kostnaderna for detta kommer att tas inom den post som finns
foér mindre investeringar.

For att 0ka sakerheten och kraftigt sdnka driftskostnaderna for vattenforsorjningen till Sten-
berget planeras en ledning fran Dorrod i Lunds kommun for att ersatta det lokala vatten-
verket. Investeringskostnaden for detta ar bedémd till ca 2 MSEK. Utbyggnaden planeras till
2015.
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3.2. Spillvatten

Prioriteringsordningen mellan de orter dar kommunalt verksamhetsomrade skall skapas
bestams utifran kommunens VA-policy. | tabell 3.1 visas den foreslagna prioriterings-
ordningen samt antalet fastigheter dels inom den samlade bebyggelsen, dels de som ligger
utanfér den samlade bebyggelsen men som kan anslutas till en éverféringsledning. Priorite-
ringen av Dalaled, Skurup nr 7 m.fl. &r beroende av den nya vattenledningen mellan Skurup
och Skivarp.

Sedan tidigare ar beslut taget att utoka verksamhetsomradet for Abbekas Ostra.

Priorite Projekt Inom sam Mojliga  Status bef. Tidplan Kostnad
ring lad bebyg att an anlagg (MSEK)
gelse sluta ningar*

1 Janstorp 24 24 40 % 2015 7
2 O Vemmen- 17 27 35 % 2016 9

hdg
3 V Nobbelov 26 11 70 % 2017 5
4 Dalaled 23 5 2018 15
5 Skurup nr 7 21 2019 4
6 V Vemmen- 17 3 60 % 2021 7,5
hdg
7 Tingbacken 20 9 65 % 2022 4
8 Katslosa 14 20 60 % 2023 6
9 Lindby 25 11 60 % 2024 7
10 Trunnerup 13 27 2025 11

Tabell 3.1. Prioritering av anslutning

*Kolumnen "Status befintliga anlaggningar” visar andelen fastigheter som varken klarar
reningskraven enligt SNV 1987:6 eller Naturvardsverkets allmanna rad (till 2 och 26 kap.
miljdbalken och 12-14 och 19 88§ férordningen (1998:899) om miljofarlig verksamhet och
halsoskydd) om sma avloppsanordningar for hushallsspillvatten, NFS 2006:7.

| bilaga 1 visas utbyggnadsomradena samt tre utredningsomraden dar majligheten att
ansluta dessa omraden till spillvatten i samband att systemet byggs ut skall utredas. Pa
strackan O Vemmenhog — Skivarp géller det bebyggelserna vid Almardd och Ingatorp. P&
strackan till Tingbacken galler det Skaningagarden.

3.3. Dagvatten

Kommunen har inte identifierat ndgon samlad bebyggelse enligt VA-policyn, dar det finns
behov av att bygga ut kommunal dagvattenhantering.
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4. PLAN FOR VA-FORSORJNING UTANFOR VERKSAM-
HETSOMRADEN

Kommunen har ingen skyldighet att forse fastigheter utanfor ett verksamhetsomrade med
VA-forsorjning. Det innebar att fastigheter utanfor ett verksamhetsomrade for aviopp maste
anlagga enskilda (egna) VA-anlaggningar enligt gallande lagstiftning.

Tillkommande verksamhetsomraden omfattar ytterligare ca 340 fastigheter, vilket innebar att
ca 1 250 enskilda anlaggningar behdver atgardas for att klara gallande lagstiftning. Alla
enskilda VA-anlaggningar som inte uppfyller géllande krav ska atgardas. Nar krav pa atgard
och tidplan stélls maste hansyn tas till anlaggningens bedémda status och eventuell
planerad utbyggnad av allmant VA eller motsvarande. Detta maste alltid avgoras fran fall till
fall. Anlaggningar med tydlig paverkan pa miljo och/eller halsa maste atgardas omgaende
aven om utbyggnad av allmant VA eller annan godtagbar 16sning planeras i nartid.

Milj6- och byggnadsnamndens uppgift som tillstandsmyndighet ar att préva ansokningar om
tillstand till enskilda avloppsanlaggningar och utdva tillsyn enligt miljobalkens regler.

Vid milj6- och byggnadsnamndens prévning ska vagas in inte bara den enskilda fastighetens
majlighet att I6sa sina vatten- och avloppsfragor utan aven hur en sadan I6sning kan paverka
hela omradets mojligheter att [0sa dessa fragor pa ett Iangsiktigt hallbart satt. Dar det
bedoms finnas risk for férorening av dricksvatten eller andra miljo- och halsoproblem tillats
inga nya enskilda avlopp. Omraden déar det bedéms finnas risk for stor naringsflykt och
snabb transport till havet och andra vattendrag prioriteras. De enskilda anlaggningar som har
for liten infiltrationsyta och/eller ar dver tjugo ar prioriteras ocksa.

Myndighetsenheten miljo startar i borjan av 2015 en uttkad tillsyn av enskilda aviopp.

Férslag 2015-01-12 8(11)
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5. TID- OCH INVESTERINGSPLAN

For de beskrivna planerna inom och utbyggnad av verksamhetsomrade (se kap. 2 & 3), har
en investeringsplan framstallts (se bilaga 2).

De planerade investeringarna kommer att paverka VA-taxan. | figur 5.1 redovisas de plane-
rade investeringsvolymerna for perioden 2015 — 2026 samt historiska varden fran 2012 -
2014.

25

20

15
10 1]
0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Investeringsvolym MSEK

Figur 5.1. Investeringsvolym VA 2012 - 2026

For att moéta de 6kade kostnaderna for bl.a. saneringsprojekt, Sydvattenanslutning, utbygg-
nad av verksamhetsomraden och fér ombyggnad av reningsverket i Ystad, kommer VA-
taxan i Skurup att behtva hojas. En simulering har gjorts baserat pa de planerade investe-
ringarna och Ystads kommuns prognos for reningsverkets kostnader, 50 ars avskrivningstid,
en genomsnittlig ranta pa 3 %, upprakning for personal mm pa 3 % och oférandrade interna
tjanster.

Simuleringen visar att en genomsnittlig 6kning av fast och rorlig brukningsavgift pa 4 % per
ar kravs under perioden 2015 — 2026 for att ha en ekonomi i balans. | figur 5.2 visas hur
manadskostnaden for en normalvilla (typhus A i statistiken) forandras med de foreslagna hoj-
ningarna.
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Figur 5.2. Prognos for VA-taxa for typhus A
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6. DISKUSSION

Skurups kommun star infor stora utmaningar avseende miljopaverkan, uppfylinad av lagkrav
men aven nya stora kostnader. VA-planen &r uppréattad med hansyn till kommunens berak-
nade ekonomiska och personella resurser. Vi rdknar med att klara av ett saneringsprojekt
avseende befintliga ledningar parallellt med ett nyanlaggningsprojekt (Landsbygd) fér VA per
ar.

Projekten ar tidsplanerade med hansyn till tidpunkten for avveckling av kommunens egna
vattenverk och anslutning till Sydvatten och dartill hérande ledningskompletteringar. Detta
ger klara samordningsvinster. Skurups kommun kommer med andra ord ha fullt upp det
narmsta decenniet med utveckling av den kommunala VA-anlaggningen.

En intressant iakttagelse ar att ovan namnda nyanlaggningsprojekt (pa landsbygden)
kommer att eliminera ca 340 enskilda avlopp. Detta innebér en uppskattad minskad belast-
ning pa recipienten (Ostersjon) med 580 kg fosfor och 2600 kg kvéve per ar. For utbyggna-
den av verksamheten kravs en investering pa i storleksordningen 87 MSEK under en period
pa 12 ar. Detta motsvarar en kostnad per fastighet pa i genomsnitt ca 200 000 SEK. Delar av
detta kommer att tédckas av anslutningsavgifter.

Av denna plan framgar att 1250 enskilda avlopp inom kommunen inte klarar dagens renings-
krav och dessutom inte ar aktuella for kommunalt VA. Kan man genom myndighetsatgarder
f& dessa avlopp att klara kraven, skulle belastningen till Ostersjon minska med 1800 kg fos-
for och 3500 kg kvave per ar. Utfallet av en 6kad myndighetsutdvning for att na minskade ut-
slapp kommer troligen att vara stort i forhallande till nedlagd kostnad fér kommunen.

Som en parantes kan dven namnas att Skurup kommuns tva primara avrinningsomraden
(Dybackséan och Skivarpsan) som sedan rinner ut i Ostersjon, varje ar far ett tillskott av 1683
kilo fosfor och 129 850 kilo kvave fran akermark. Arealforlusterna av fosfor och kvave for
namnda avrinningsomraden ar bland de hogsta i Skane.

Araalaiorusteravikvive (kgfhs; Ar) £+ Arealsfériuster av fosfor (kgiha, ar)

Mycketlag  0-1 ol b
Lag 1-2 ] 1 Bl Mycket lag 0,0-0.04
Lag 0,04-0,08

Mattlig 2-4 4 1 -
He 416 1 Mattlig 0,08-0.16
e | Hog 0,16-0,32

il

Mycket hog >16 L, == Mycket hog =032

Figur 6.1. Arealforluster av kvave resp. fosfor (Transporter av fosfor och kvave fran skanska
vattendrag, Lansstyrelsen i Skane, 2010).
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