



Etapp	Planerad utförandetid
Etapp 1 lila	2022-10-19 till 2022-11-30
Etapp 2 gul	2022-12-01 till 2023-01-18
Etapp 3 blå	2023-01-19 till 2023-02-07
Etapp 4 grön	2023-02-08 till 2023-03-03
Etapp 5 vit	2023-03-06 till 2023-03-17
Etapp 6 svart	2023-03-20 till 2023-03-31
Etapp 7 röd	2023-04-03 till 2023-05-19
Etapp 8 orange	2023-05-22 till 2023-07-07
Etapp 9 lila (streckad)	2023-09-07 till 2023-10-25

Uppdaterad senast 2022-11-15.